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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                         Τετάρτη 4 Απριλίου 2012
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχίζονται οι αοριστολογίες και η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τη κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου του Βόλου, από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την απάντηση που εστάλη στο ΤΕΕ Μαγνησίας, σε επιστολή που είχε αποστείλει το τοπικό τμήμα.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας είχε ζηήσει στη επιστολή του (546/2-3-2012) τα εξής:
· «Θα πρέπει να δημοπρατηθεί  άμεσα η εργολαβία «σκούπα» η οποία αφορά όλες τις συμπληρωματικές εργασίες από τον κόμβο Λαρίσης μέχρι τη σήραγγα της Γορίτσας. Με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα δοθεί λύση στα περισσότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στο συγκεκριμένο τμήμα (ηλεκτροφωτισμός, αντιολισθητική στρώση, ηχοπετάσματα, παράπλευροι οδοί, αντιπλημμυρικά έργα, σήμανση). Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις παραπάνω κατασκευές είναι τελείως απαραίτητες προκειμένου να είναι ασφαλέστερη η χρήση της οδού.

Ήδη τα προβλήματα έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο μετά τον κάθετο κλείσιμο του κόμβου Φυτόκου, από το Δήμο Βόλου λόγω μη ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.

· Αφού πλέον εγκαταστάθηκε εργολάβος στο τμήμα Γορίτσα - Αγριά, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσει το έργο, να προχωρήσουν και οι διαδικασίες για την ανάδειξη και του αναδόχου στον κόμβο της Αγριάς, που είναι ξεχωριστή εργολαβία.

· Να μας ενημερώσει επιτέλους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για την πορεία των μελετών που αφορούν στη συνέχιση του Περιφερειακού δρόμου μετά την παράκαμψη της Αγριάς αλλά και από το τμήμα από Σωρό μέχρι τον κόμβο Λαρίσης. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας δεν είχαμε καμιά επίσημη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.»
Η απάντηση

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, (Διεύθυνση Οδικών Έργων) «για το έργο της εργολαβίας «σκούπα» προκειμένου να εξευρεθεί χρηματοδότηση η Υπηρεσία μας έχει συντάξει Τεχνικό Δελτίο με προϋπολογισμό 6.800.00 ευρώ, το οποίο έχει αποστείλει στη Διεύθυνση Δ11. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης που προαναφέραμε, η Υπηρεσία μας θα προκηρύξει το έργο περίπου σε 45 ημέρες.
Το έργο «Παράκαμψη Βόλου από Χ.Θ. 19+200 έως 19+450 Ι.Κ. Αγριάς με σύνδεση με παραλιακή οδό Βόλου», έχει εκτελεστεί σε ποσοστό περίπου 30% αφού ο ανάδοχος στις 17-6-2011 κηρύχθηκε έκπτωτος. Μετά την έκπτωση έχουν κινηθεί οι διαδικασίες των ενστάσεων τελικών επιμετρήσεων κ.α. Η Υπηρεσία μας έχει καλέσει τον τρίτο κατά σειρά μειοδότη και περιμένει αν θα αποδεχθεί ή όχι να συνεχίσει το έργο.

Σχετικά με την πορεία των μελετών μετά τη παράκαμψη της Αγριάς, αρμόδια υπηρεσία να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Μελετών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν μαζί με το αρ. πρωτ. 546/2-3-2012 έγγραφο σας», αναφέρει η απάντηση.

Ο κ. Αναγνώστου

Αναφορικά με τη απάντηση του Υπουργείο στο ΤΕΕ Μαγνησίας, ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος κ. Σωκράτης Αναγνώστου, τόνισε: «Δυστυχώς ενώ στις 14 Μαρτίου 2012 το Υπουργείο διαβεβαίωνε όλους τους φορείς του νομού, ότι μέσα σε 45 ημέρες θα ήταν έτοιμο να προκηρύξει την εργολαβία «σκούπα» άμεσα με την ένταξη του έργου, δηλαδή οποιαδήποτε ημερομηνία μετά Τις 30 Απριλίου, σήμερα μας λέει ότι αυτό θα γίνει σε 45 μέρες μετά την ένταξή του. Άρα η προκήρυξη δημοπράτησης όλο ετεροχρονίζεται. 
Για την εργολαβία του κόμβου Αγριάς, αφενός διαπιστώνουμε ότι χρειάστηκε 10 μήνες το υπουργείου για να ξεκαθαρίσει την προηγούμενη εργολαβία, αφετέρου για το θέμα απαλλοτριώσεων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του δεν αναφέρεται το παραμικρό. Επομένως αναμένονται και νέες καθυστερήσεις στο πολύπαθο έργο και εμείς ας οπλιστούμε με ιώβεια υπομονή.»
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